

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к договору от 01.10.2012 № 10/01

г. Красноярск

«25» июня 2013 г.

Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва» (КГАОУ СПО «КУТОР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Веневцева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СпецСпортСтрой» (ООО «СпецСпортСтрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Федорова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 01.10.2012 № 10/01 (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с арифметическими и смысловыми ошибками в проектно-сметной документации «Устройство одной комплексной спортивно-игровой площадки на о. Отдыха в Центральном районе г. Красноярска» (шифр П-16-12-СМ), выявленными в процессе выполнения работ, Стороны пришли к взаимному согласию о внесении в договор от 01.10.2012 № 10/01 (далее – Договор) следующих изменений:

1) «3.1. Цена настоящего договора (стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ) составляет: 2 600 826,15 (два миллиона шестьсот тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 15 копеек, в том числе НДС 18% - 396 736,19 (триста девяносто шесть тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 19 копеек.

2) Приложение № 1 «Локальный сметный расчет» к договору изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном, что не затронуто настоящим дополнительным соглашением Стороны подтверждают свои обязательства по Договору.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

5. Подписи Сторон:

Заказчик:

КГАОУ СПО «КУТОР»

Директор



С.И. Веневцев

М.П.

Подрядчик:

ООО «СпецСпортСтрой»

Директор



Д.Ю. Федоров

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "СпецСпортСтрой"
Д.Ю. Федорова
" 25 " Сентябрь 201 3 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
КГАОУ СПО "КУТОР"
Веневцев С.И.
" 25 " Сентябрь 201 3 г.

г. Красноярск, о. Отдыха, стр. 5 Центральный стадион
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на устройство одной комплексной спортивно-игровой площадки на о. Отдыха в Центральном районе г. Красноярска (устройство спортивного покрытия с нанесением разметки).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2600826,15 руб.
Средства на оплату труда _____ 47313,67 руб.
Сметная трудоемкость _____ 371,52 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Покрытие из синтетической травы (Г-1).																
1	ТЕР11-01-037-05 Пр. Минстроя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату	100 м2 покрытия	5,4	258,35	173,03	85,32	5,2	1395,09	934,36	460,73	28,08	17,2	92,88	0,35	1,89
2	Прайс ООО "СпецСпортСтрой"	Синтетическая трава Multi Grass M20bi (1132,95/1,18/4,13)	м2	540	232,48				125539,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Бесшовное спортивное покрытие на основе резиновой крошки (Р-1).																
3	ТЕР11-01-037-05 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату	100 м2 покрытия	16,2	258,35	173,03	85,32	5,2	4185,27	2803,09	1382,18	84,24	17,2	278,64	0,35	5,67
4	Прайс ООО"Спец СпортСтрой"	Водопроницаемое резиновое покрытия для спортивных площадок на основе резиновой крошки	м2	1620	231,75				375435							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв 2012 г. для объектов спортивного назначения ИСМ 81-24-2012-02 т 1.2 для 1 зоны г. Красноярск ОЗП=12,29; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,29; МАТ=4,13)									506554,56	3737,45	1842,91	112,32		371,52	7,56	
Накладные расходы									2126235,32	45933,26	11278,61	1380,41		371,52	7,56	
Сметная прибыль									49466,44							
Итого по смете:									28388,2							
Полы																
Итого									2204089,96					371,52	7,56	
В том числе:									2204089,96					371,52	7,56	
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ									2069023,45							
Накладные расходы									11278,61							
Сметная прибыль									47313,67							
НДС 18%									49466,44							
ВСЕГО по смете									28388,2							
									396736,19							
									2600826,15					371,52	7,56	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Расчетки проверено:

А.Ф.Ев / Еремичев А.Т.

Руденко А.В. *Маслен*